

建築物施工日誌

表報編號：PREVIEW-ONLY

本日天氣：上午：晴 下午：多雲

填表日期：115 年 10 月 1 日（星期四）

工程名稱	示意案場 工程文件整理			承攬廠商名稱	示意承攬單位			
核定工期	13 天	累計工期	1 天	剩餘工期	12 天	工期展延天數	0 天	
開工日期	115 年 10 月 1 日			完工日期	115 年 10 月 13 日			
預定進度 (%)	6.67%			實際進度 (%)				
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
示意土方及基礎施工				式	20	3	3	
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☐ 無（此項如勾選「有」，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）								
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： （一）施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無 （二）其他事項： 合成示範：開工前安全宣導與施工區整理。								
六、施工取樣試驗紀錄：								
七、通知協力廠商辦理事項：								
八、重要事項記錄：合成示範：辦理土方及基礎施工，逐項核對現場數量。 合成示範：尺寸、位置與照片由現場人員逐項記錄，結果待專業確認。								
簽章：【工地主任】（註3）：								

- 1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
- 2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
- 3. 本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十條第一項所定之人員簽章。
- 4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
- 5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地環繞急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。